

Detailed report (All time)

01/01/2006 - 12/31/2028

Summary		
Total Hours	Billable Hours	Average Daily Hours
68:10:00	-	13.63 Hours

Time entries from all time			
#	DESCRIPTION	DURATION	MEMBER
1	Thiết lập CI/CD pipeline và release workflow	2:56:00	 Lnntruong23
2	PBI-12 — Chặn tải xuống và bảo vệ file gốc · Final visual acceptance và demo fixes	2:32:00	 Vhminh23
3	Chuẩn hóa local Compose và DevOps runtime · Chuẩn hóa local Compose và DevOps smoke test	2:44:00	 Vkphong23
4	PBI-12 — Chặn tải xuống và bảo vệ file gốc · Visual QA và demo polish	1:38:00	 Vhminh23
5	Kiểm kê kiến trúc và Stitch design · Release notes và retrospective preparation	3:21:00	 Vnquy23
6	PBI-01 — Tải file scan và tạo hồ sơ số hóa · Reader state và access acceptance	2:31:00	 Bxan23
7	PBI-14 — Dynamic Watermark · Demo walkthrough và backlog refinement	2:16:00	 Dlgbao23
8	PBI-14 — Dynamic Watermark · Seed/catalogue cleanup và demo preparation	2:29:00	 Dlgbao23
9	PBI-09 — Giới hạn phiên đọc đồng thời theo đầu sách · Admin/security integration và release prep	1:38:00	 Lnntruong23
10	PBI-11 — HTML5 Canvas Reader an toàn · Sprint review evidence và defect triage	2:48:00	 Vnquy23
11	PBI-16 — Nhật ký hoạt động và Audit Trail · API QA và deployment checklist	2:09:00	 Vkphong23
12	PBI-01 — Tải file scan và tạo hồ sơ số hóa · Reader QA và final acceptance review	2:47:00	 Bxan23
13	Xây dựng design system và component dùng chung · Design-system test notes và component cleanup	0:54:00	 Vhminh23
14	PBI-08 — Chính sách truy cập theo nhóm người dùng · Catalogue integration và regression checklist	1:43:00	 Dlgbao23

Time entries from all time			
#	PROJECT	TAGS	TIME DATE
1	LIBIF — Software Project Management	-	9:00 PM - 11:56 PM 07/24/2026
2	LIBIF — Software Project Management	-	8:15 PM - 10:47 PM 07/24/2026
3	LIBIF — Software Project Management	-	8:00 PM - 10:44 PM 07/24/2026
4	LIBIF — Software Project Management	-	6:00 PM - 7:38 PM 07/24/2026
5	LIBIF — Software Project Management	-	5:10 PM - 8:31 PM 07/24/2026
6	LIBIF — Software Project Management	-	4:45 PM - 7:16 PM 07/24/2026
7	LIBIF — Software Project Management	-	2:00 PM - 4:16 PM 07/24/2026
8	LIBIF — Software Project Management	-	11:00 AM - 1:29 PM 07/24/2026
9	LIBIF — Software Project Management	-	4:30 AM - 6:08 AM 07/24/2026
10	LIBIF — Software Project Management	-	12:40 AM - 3:28 AM 07/24/2026
11	LIBIF — Software Project Management	-	12:00 AM - 2:09 AM 07/24/2026
12	LIBIF — Software Project Management	-	11:50 PM - 2:37 AM 07/23/2026 - 07/24/2026
13	LIBIF — Software Project Management	-	1:30 PM - 2:24 PM 07/23/2026
14	LIBIF — Software Project Management	-	10:00 AM - 11:43 AM 07/23/2026

Time entries from all time			
#	DESCRIPTION	DURATION	MEMBER
15	PBI-16 — Nhật ký hoạt động và Audit Trail · Dashboard/API QA và error-state checks	2:48:00	 Vkhong23
16	PBI-12 — Chặn tải xuống và bảo vệ file gốc · Accessibility polish và responsive QA	1:46:00	 Vhminh23
17	PBI-09 — Giới hạn phiên đọc đồng thời theo đầu sách · Integration contracts và security boundary	2:22:00	 Lnntruong23
18	PBI-06 — Biên mục metadata thư viện · Metadata field validation và acceptance	1:34:00	 Vhminh23
19	PBI-02 — Tiền xử lý ảnh và Tesseract OCR chạy nền · Upload flow regression và API verification	2:34:00	 Dlgbao23
20	PBI-02 — Tiền xử lý ảnh và Tesseract OCR chạy nền · Document upload và catalogue implementation	3:17:00	 Dlgbao23
21	PBI-10 — Tìm kiếm toàn văn · Dashboard flow và API contract review	1:31:00	 Vkhong23
22	PBI-05 — Phê duyệt hoặc từ chối tài liệu · Processing flow review và stakeholder handoff	1:45:00	 Vnquy23
23	Xây dựng design system và component dùng chung · Shared component refinement và visual checks	2:07:00	 Vhminh23
24	Thiết lập application shell, auth boundary và typed API · Canvas/accessibility review và acceptance notes	2:28:00	 Bxan23
25	Triển khai authentication, session và access boundary · Session boundary verification	2:07:00	 Dlgbao23
26	PBI-09 — Giới hạn phiên đọc đồng thời theo đầu sách · Kiểm kê kiến trúc và typed API boundary	3:05:00	 Lnntruong23
27	Thiết lập application shell, auth boundary và typed API · Reader/access shell và acceptance notes	1:42:00	 Bxan23
28	Xây dựng design system và component dùng chung · Component API review và visual consistency	1:19:00	 Vhminh23
29	PBI-08 — Chính sách truy cập theo nhóm người dùng · Catalogue acceptance và data quality review	1:42:00	 Dlgbao23
30	Xây dựng design system và component dùng chung	1:26:00	 Vhminh23

Time entries from all time			
#	PROJECT	TAGS	TIME DATE
15	• LIBIF — Software Project Management	-	2:30 AM - 5:18 AM 07/23/2026
16	• LIBIF — Software Project Management	-	12:00 AM - 1:46 AM 07/23/2026
17	• LIBIF — Software Project Management	-	11:50 PM - 2:12 AM 07/22/2026 - 07/23/2026
18	• LIBIF — Software Project Management	-	5:00 PM - 6:34 PM 07/22/2026
19	• LIBIF — Software Project Management	-	4:30 PM - 7:04 PM 07/22/2026
20	• LIBIF — Software Project Management	-	12:00 PM - 3:17 PM 07/22/2026
21	• LIBIF — Software Project Management	-	1:30 AM - 3:01 AM 07/22/2026
22	• LIBIF — Software Project Management	-	11:20 PM - 1:05 AM 07/21/2026 - 07/22/2026
23	• LIBIF — Software Project Management	-	11:00 PM - 1:07 AM 07/21/2026 - 07/22/2026
24	• LIBIF — Software Project Management	-	10:30 PM - 12:58 AM 07/21/2026 - 07/22/2026
25	• LIBIF — Software Project Management	-	6:30 PM - 8:37 PM 07/21/2026
26	• LIBIF — Software Project Management	-	3:00 AM - 6:05 AM 07/21/2026
27	• LIBIF — Software Project Management	-	12:30 AM - 2:12 AM 07/21/2026
28	• LIBIF — Software Project Management	-	10:00 PM - 11:19 PM 07/20/2026
29	• LIBIF — Software Project Management	-	9:30 PM - 11:12 PM 07/20/2026
30	• LIBIF — Software Project Management	-	7:30 PM - 8:56 PM 07/20/2026

Time entries from all time			
#	DESCRIPTION	DURATION	MEMBER
31	PBI-02 — Tiền xử lý ảnh và Tesseract OCR chạy nền · Catalogue implementation và integration	2:11:00	 Dlgbao23

Time entries from all time			
#	PROJECT	TAGS	TIME DATE
31	LIBIF — Software Project Management	-	9:00 AM - 11:11 AM 07/20/2026